

rathausneubau bingen und rathausplatzgestaltung

terminplan grobkonzept rathausneubau bingen

planung / bauablauf / einweihung

vorentwurf /entwurfsplanung/ abstimmung mit gemeinde
 anträge bezuschussung platz und mehrzweckraum elr
 anträge bezuschussung ausgleichsstock rathaus
 festlegung planer team hse statik
 bodengutachten.bauphysik brandschutz
 entwurfsplanung
 baugesuch
 baugenehmigung
 werkplanung

ausschreibung vergabe

paket 1 erd beton mauerer arbeiten und haustechnik
 paket 2 holzbau dach und fassade
 paket 3 innenausbau böden schlosser maler schreiner etc
 paket 4 finish arbeiten , abbruch altes rathaus und aussenanlagen
 abbruch haus haus 19 und holzschof

bauablauf rathaus

keller
 holzbau dach fassade
 holzbau dach fassade
 abbruch altes rathaus
 bauzeit platzgestaltung
 einweihung

aufgestellt hagsmüller 05,2021
 schaudt architekten bda

